
La planification de tous les volets de projet
• Le contenu;
• L'échéancier;
• Les coûts;
• La qualité;
• Les ressources (humaines et matérielles);
• Les communications.

Les parties prenantes
• Le plan de projet;
• La gouvernance;
• La gestion des demandes de changement;
• Les livrables du projet et les indicateurs de performance respectifs;
• Les outils pratiques de contrôle;
• Identifier et gérer les risques;
• Les approvisionnements.

Contenu

Description de la formation
Explorer, de façon pratique, les étapes de planification de tous les volets d'un projet et assurer le contrôle des activités 
pour assurer les résultats. Sous forme d'atelier, cette formation vous offre une vue d'ensemble des pratiques gagnantes 
de planification de projet et du contrôle des différents volets. Suite à la formation, vous serez en mesure d'utiliser les 
apprentissages dans votre réalité de gestion de projet.

Objectifs pédagogiques
1. Comprendre comment planifier les activités de projet de façon optimale; 
2. Contrôler les activités à partir de la planification; 
3. Pouvoir réagir aux différents changements lors d'un projet; 
4. Mettre en place une gestion des risques pour minimiser les impacts; 
5. Établir une gouvernance efficiente dans le projet; 
6. Utiliser les pratiques gagnantes relatives à la planification et au contrôle d'un projet; 
7. Dresser un plan d'action personnel pour mettre en pratique les notions abordées en atelier. 

Méthodologie

© ÉTS formation - Plan de formation PER-757 Page: 1/3

Plan de formation

La planification et le contrôle d'un projet



Pierre Ethier
Professionnel chevronné de plus de 35 ans d'expérience, Pierre est reconnu comme un excellent leader maîtrisant les 
techniques d’amélioration continue, de contrôle de la qualité et de développement organisationnel. Très habile à rallier 
les participants, il sait créer une atmosphère stimulante dans un cadre d'apprentissage fondé sur l’entraide, la synergie 
et le partage de savoirs. 

Formateur(s)

2 jour(s) pour un total de 14 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
23 et 24 septembre 2024 (Montréal)
10 et 11 février 2025 (En ligne)
12 et 13 mai 2025 (Montréal)

Durée

Coût par participant en formation publique
1037 $ 

• Exposé
• Démonstration
• Travail d’équipe
• Travail individuel
• Groupe de discussion
• Étude de cas
• Jeu de rôle
• Auto-évaluation

50 % théorique 50 % pratique, étude de cas, discussions de groupe, réflexion individuelle, auto évaluation, plan d'action.

Clientèle visée
Gestionnaires de projet (temps plein ou sporadique)

À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme 
Zoom.

Vous devez avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des haut-parleurs afin de 
participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation pour faciliter les 
échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.
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ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement 
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux 
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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